
各専門部会スケジュール案（１／２）
総務・通学部会

10月 11月 12月 平成29
年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成30

年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成31
年1月 2月 3月 4月 5月 6月

● ●

作成方法検討期間 実施期間 校章付備品の作成実施期間

● ● ●

作成方法検討期間 交渉期間 作成期間

●

制服の有無に関する検討期間

● ●

体操服等に関する検討期間 業者準備期間

式典事業計画作成期間 実施準備期間 式典事業実施期間

①通学体制検討 ②通学体制検討

①通学路等検討 ②通学路等検討 危険箇所等対応期間

●

①運行計画（案）作成 ②運行計画（案）作成／調整 委託業者準備期間 試験運行

平成28年度 平成29年度

校章

校歌

デザイ
ン決定

通学体制

通学路等

スクール
バス

運行
計画
完成

平成31年度

作成方
法決定

校章
決定

依頼先
決定 依頼 校歌

完成

平成30年度

納品
開始

有無の
決定

制服の有
無

体操服等

式典事業
等

開

校
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各専門部会スケジュール案（２／２）
学校運営部会

10月 11月 12月 平成29
年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成30

年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成31
年1月 2月 3月 4月 5月 6月

● ● ● ●

備品・教材の確認 備品台帳の整理・移転計画（案）作成 移転計画実施期間

● ●

交流事業計画検討期間 交流事業実施期間

PTA部会

10月 11月 12月 平成29
年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成30

年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成31
年1月 2月 3月 4月 5月 6月

役員選出・運営計画・予算についての検討期間

規約の策定

会計の清算方法について協議する。

規約

既存の
PTAの解

散

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

PTA組織
運営

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

教育課程

移転作
業完了

校舎実
施設計
完了予
定

交流事業

学校行事

施設整備 移転計
画

（案）
完成

移転計
画完成

交流事
業計画
（案）
完成

交流事
業計画
完成

開

校

小川南地区小中一貫教育推進委員会（仮称）の開催と調整して，開催をする。

開

校
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