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建設から 50 年が経過した橋梁の割合 

１．長寿命化修繕計画の目的 

 

１）背景 

○ 小美玉市が管理する道路橋は、2021 年 3 月現在、133 橋である。このうち 1971 年以前に

架設され、供用年数が 50 年以上である橋梁は 25 橋である。 

 

○ 今後 10 年後に、供用年数が 50 年以上となる橋梁の割合は 65％である。また 20 年後は

93％まで増加し、30 年後には 96％の橋梁が供用年数 50 年以上となる。 

 

○ このような背景から、今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架替に要する費用に対し、可能

な限りのコスト縮減への取り組みが不可欠である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）目的 

   このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的に

橋梁を維持していくための取組が不可欠となる。 

   コスト縮減のためには、従来の「対症療法型」から、損傷が大きくなる前に予防的な対策を行

う「予防保全型」へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。 

   そこで、小美玉市では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図る

ために橋梁長寿命化修繕計画を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ： 供用年数50年以上

 ： 供用年数50年未満

19

%

81

%

現在(2021年)

65

%

35

%

10年後

93

%

7%

20年後

96

%

4%

30年後

25橋

86橋 128橋124橋
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２．長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 

計画対象橋梁数

予防保全型の橋梁

予防保全型（橋長15m以上）

予防保全型（橋長15m未満）

19 10 104 133

市道　一級 市道　二級 市道　その他 合計

19 10 104 133

9 8 86 103

10 2 18 30

 

 

 

 

 

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

   

１） 健全度の把握の基本的な方針 

    橋梁の健全度を把握するために、定期的に点検を実施する。また、必要に応じて 

   詳細調査を実施する。 

 

２） 日常的な維持管理に関する基本的な方針 

    橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、ﾊﾟﾄﾛｰﾙや清掃などの実 

施を徹底する。 

 

 

 

 

 

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替に係る費用の縮減に関する基本的な方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．新技術等の活用に関する基本的な方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来の事後的（対症療法的）な保全ではなく、計画的な予防保全により橋梁を延命化し、

橋梁の損傷の進行度や利用状況を鑑み、将来的に集約化および撤去を視野に入れ、修

繕・架替えにかかる維持管理費の縮減を図る。 

修繕や点検等に係る新技術等について、効果が見込まれるものは活用し、費用の縮減

や事業の効率化を図る。 
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６．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期 

 今回の長寿命化修繕計画で策定した、各対象橋梁の次回以降の橋梁点検時期及び修繕内容

と修繕時期、又は架替え時期について下表に示す。 

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

葉柄橋 市道 美1452号線 53.86 1982 40 H29 設計
点検

点検

大笹橋 市道 美Ⅰ-1号線 16.67 1971 51 H29
設計

点検
点検

高田小橋 市道 美Ⅱ-1号線 21.6 1971 51 H29 点検 設計
点検

無名橋1 市道 美128号線 6.23 1975 47 H29 点検 点検 設計

無名橋2 市道 美132号線 6.22 1975 47 H29 点検 点検

無名橋3 市道 美133号線 6.21 1975 47 H29 点検 点検 設計

無名橋4 市道 美Ⅰ-3号線 6.24 1975 47 H29 点検 設計
点検

無名橋5 市道 美155号線 6.23 1975 47 H29 点検 点検

無名橋6 市道 美156号線 3.5 1980 42 H29 点検 点検

無名橋7 市道 美1370号線 4.9 1975 47 H29 点検 点検 設計

東橋 市道 美224号線 4.6 1975 47 H29 点検 点検
設計

無名橋8 市道 美226号線 4.88 1975 47 H29 点検 点検 設計

無名橋9 市道 美Ⅱ-3号線 2.42 1975 47 H29 点検 設計
点検

黒川橋 市道 美Ⅱ-4号線 5.6 1998 24 H29 点検 点検

中橋 市道 美264号線 10.5 1961 61 H29 点検 点検 設計

亀ノ子橋 市道 美279号線 10.45 1975 47 H29 点検 点検

山中橋 市道 美Ⅰ-6号線 11.85 1992 30 H29 点検 点検

上ノ堰橋 市道 美551号線 8.4 1973 49 H29 点検 点検

羽金橋 市道 美1377号線 19.8 1975 47 H29 点検 点検 設計

羽鳥橋 市道 美Ⅰ-18号線 58.36 1982 40 R2 点検 点検

花館橋 市道 美1462号線 50.34 1982 40 R2 点検 点検

乗越橋 市道 美Ⅰ-17号線 40.55 1982 40 R2 設計
点検

点検

権現橋 市道 美792号線 50.44 1982 40 R2 設計 点検 点検

東谷津橋 市道 美794号線 57.16 1982 40 R2 設計
点検

点検

高場橋 市道 美800号線 54.88 1982 40 H29 点検 設計
点検

十軒橋 市道 美502号線 4.3 1975 47 H29 点検 点検 設計

無名橋10 市道 美1373号線 2.3 1975 47 H29 点検 設計
点検

池花橋 市道 美1495号線 2.4 1975 47 H29
設計

点検
点検

新地橋 市道 美654号線 6.35 1975 47 H29 点検 点検

無名橋11 市道 美655号線 7.34 1972 50 H29 点検 点検

住崎橋 市道 美656号線 7.33 1972 50 H29 点検 点検

源道地橋 市道 美Ⅰ-4号線 30.25 1972 50 H29 点検 点検
設計

西明地橋 市道 美658号線 29.38 1972 50 H29 点検
点検 設計

上西橋 市道 美Ⅰ-5号線 29.36 1972 50 H29 点検 設計
点検

学校橋 市道 美700号線 28.48 1968 54 H29 点検 点検

高砂橋 市道 美Ⅰ-8号線 19.25 1962 60 H29 点検 設計
点検

金谷窪橋 市道 美1378号線 19.49 1979 43 H29 点検 設計 点検

荒金橋 市道 美1383号線 21.02 1992 30 H29 点検 点検

小曽納橋 市道 美1377号線 55.08 1983 39 H29 設計
点検 点検

常陸大谷橋 市道 美1468号線 23.3 1980 42 H29 点検 点検

無名橋12 市道 美801号線 4 1975 47 H29 点検 点検

無名橋13 市道 美1381号線 4 1975 47 H29 点検 設計 点検

最新

点検

年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年次

供用

年数

主部材:表面被覆 等

床版:足場工 等

主部材:足場工 等

橋台:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:足場工 等

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

橋脚:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

橋脚:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:塗装 等

床版:床版防水工&ひび割れ注入&足場工 等

床版:足場工 等

橋脚:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

橋台:表面被覆 等  
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

無名橋14 市道 美803号線 4 1975 47 H29
設計

点検
点検

無名橋15 市道 美885号線 5.45 1965 57 H29 点検 点検

無名橋16 市道 美1564号線 2.9 1980 42 H29 点検 点検
設計

無名橋17 市道 美900号線 4 1975 47 H29 点検 点検 設計

無名橋18 市道 美953号線 6.3 1966 56 H29 点検 点検

竹原橋 市道 美Ⅰ-13号線 4.7 1989 33 H29 点検 点検
設計

仲田橋 市道 美963号線 6.28 1966 56 H29 点検 点検 設計

寺田橋 市道 美964号線 6.27 1966 56 H29 点検 点検 設計

無名橋19 市道 美1216号線 2.9 1975 47 H29 点検 点検

大手橋 市道 美Ⅰ-21号線 29.75 1973 49 H29 点検 設計
点検

月見橋 市道 美Ⅰ-12号線 29.65 1982 40 H29 点検 設計
点検

無名橋20 市道 美1329号線 4.3 1982 40 H29 点検 点検 設計

沢目起橋 市道 美Ⅰ-11号線 11.4 1982 40 H29 点検 点検 設計

平塚橋 市道 美Ⅱ-7号線 3.98 1981 41 H29 点検 点検
設計

無名橋21 市道 美1193号線 2.5 1950 72 H29 点検 点検

無名橋22 市道 美1583号線 3.6 1980 42 H29 点検 点検 設計

美野里橋 市道 美Ⅰ-17号線 228.2 2005 17 H29 点検
設計 点検

半ノ木橋 市道 美727号線 21.5 2014 8 H29 点検 点検

無名橋23 市道 美1589号線 3 1980 42 H29 点検 点検 設計

無名橋24 市道 美880号線 2.6 1970 52 H29 点検 設計
点検

荒牧田橋 市道 小108号線 23 2013 9 H29 点検 点検

1号橋 市道 市道(小)108号線 10 2014 8 H29 点検 点検

2号橋 市道 市道(小)109号線 10.4 1975 47 H29 点検 点検

3号橋 市道 市道(小)110号線 5.55 1960 62 H29 点検 点検

4号橋 市道 市道(小)111号線 3.6 1970 52 H29 設計
点検

点検

5号橋 市道 市道(小)207号線 8.5 1975 47 H29 点検 点検 設計

6号橋 市道 市道(小)209号線 4.5 1950 72 H29
設計

点検
点検

7号橋 市道 市道(小)10163号線 2.32 1970 52 H29 点検
設計

点検

8号橋 市道 市道(小)10300号線 2.4 1987 35 H29 点検 点検
設計

上谷津橋 市道 市道(小)10564号線 3.94 1981 41 H29 点検 点検 設計

茂内橋 市道 市道(小)10568号線 3.94 1981 41 H29 点検 点検

11号橋 市道 市道(小)20011号線 3.48 1970 52 H29 点検 設計 点検

須田橋 市道 小20057号線 21.3 1989 33 H29 点検 点検

13号橋 市道 市道(小)20269号線 2.48 1986 36 H29 点検 点検

14号橋 市道 市道(小)20319号線 2.32 1986 36 H29 点検 点検 設計

15号橋 市道 市道(小)20409号線 9.4 1975 47 H29 点検 点検

16号橋 市道 市道(小)20438号線 9.5 1975 47 H29 点検 点検

17号橋 市道 市道(小)20506号線 8.45 1975 47 H29 点検 設計 点検

18号橋 市道 市道(小)20565号線 9.4 1975 47 H29 点検 点検

20号橋 市道 市道(小)20739号線 11.54 1975 47 H29 点検 点検

幡谷橋 市道 市道(小)20747号線 10.5 1985 37 H29 点検 点検

24号橋 市道 市道(小)30107号線 2.94 1970 52 H29 点検 点検

25号橋 市道 市道(小)30125号線 2.94 1975 47 H29 点検 点検

26号橋 市道 市道(小)30138号線 2.94 1970 52 H29 点検
設計

点検

27号橋 市道 市道(小)30348号線 4.5 1950 72 H29 点検 点検

28号橋 市道 市道(小)30355号線 4.5 1950 72 H29 点検 点検

橋梁名
道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年次

供用

年数

最新

点検

年次

対策の内容・時期

橋台:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

床版:足場工 等

床版:足場工 等

橋脚:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

橋台:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

29号橋 市道 市道(小)30377号線 9.4 1985 37 H29 点検 点検 設計

30号橋 市道 市道(小)30425号線 9.55 1987 35 H29 点検 点検

31号橋 市道 市道(小)30431号線 9.4 1987 35 H29 点検 点検

与沢橋 市道 市道(小)30441号線 9.4 1987 35 H29 点検 点検

33号橋 市道 市道(小)30448号線 4.8 2011 11 H29 点検 点検

34号橋 市道 市道(小)30543号線 12.6 1987 35 H29 点検 点検

新田橋 市道 市道(小)207号線 10 1986 36 H29 点検 点検

麻生橋 市道 市道(小)20251号線 10.1 1987 35 H29 点検 点検

38号橋 市道 市道(小)10297号線 3 1987 35 H29 点検 点検
設計

園部大橋 市道 小20756号線 42 1976 46 H29 点検 点検 設計

染川橋 市道 小209号線 19.2 1979 43 H29 点検 点検

沖ノ向橋 市道 小10104号線 18.7 1989 33 H29 点検 点検

たるば橋 市道 小10005号線 24.03 1999 23 H29 点検 点検

園部河口大橋 市道 玉5331号線 62 1990 32 H29 点検
設計

点検

無名橋25 市道 玉656号線 2.9 1975 47 H29 点検
設計

点検

無名橋26 市道 玉22号線 6.34 1975 47 H29 点検 点検

無名橋27 市道 玉665号線 2.4 1975 47 H29 点検 点検
設計

無名橋28 市道 玉659号線 2.15 1960 62 H29 設計
点検

点検

無名橋29 市道 玉660号線 2.9 1970 52 H29 点検 点検

無名橋30 市道 玉661号線 3.54 1960 62 H29 点検 点検

無名橋31 市道 玉662号線 3.65 1960 62 H29 点検
設計

点検

無名橋32 市道 玉663号線 3.54 1960 62 H29 点検 点検

無名橋33 市道 玉688号線 6.05 1975 47 H29 点検 点検

無名橋34 市道 玉690号線 6.04 1975 47 H29 点検 点検

無名橋35 市道 玉668号線 4.5 1975 47 H29 点検 更新 点検 更新

無名橋36 市道 玉26号線 6.04 1975 47 H29 点検 設計
点検

無名橋37 市道 玉687号線 6.34 1985 37 H29 点検 点検

無名橋38 市道 玉691号線 6.04 1975 47 H29 点検 点検

無名橋39 市道 玉692号線 6.04 1975 47 H29 点検 点検

無名橋40 市道 玉685号線 7.05 1985 37 H29 点検 点検

無名橋41 市道 玉686号線 6.34 1985 37 H29 点検 点検

無名橋42 市道 玉698号線 6.34 1985 37 H29 点検 点検

無名橋43 市道 玉699号線 6.34 1985 37 H29 点検 点検

無名橋44 市道 玉827号線 4.35 1975 47 H29 点検 点検 設計

無名橋45 市道 玉837号線 5.34 1975 47 H29 点検 点検

無名橋46 市道 玉838号線 5.34 1975 47 H29 点検 点検

無名橋47 市道 玉700号線 6.34 1985 37 H29 点検 点検

無名橋48 市道 玉701号線 6.34 1985 37 H29 点検 点検

無名橋49 市道 玉702号線 6.34 1985 37 H29 点検 点検

無名橋50 市道 玉878号線 8.44 1985 37 H29 点検 点検

無名橋51 市道 玉693号線 5.34 1985 37 H29 点検 点検

無名橋52 市道 玉6号線 2.5 1985 37 H29 点検
設計

点検

無名橋53 市道 玉5331号線 3.5 1975 47 H29 点検 点検

無名橋54 市道 玉5331号線 3.9 1975 47 H29 点検
設計

点検

無名橋55 市道 玉5331号線 3.8 1975 47 H29 点検 点検 設計

13,627 91,774 34,488 34,126 48,571 33,702 91,711 34,560 34,647 48,808

最新

点検

年次

対策の内容・時期

合　計　　(千円)

橋梁名
道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年次

供用

年数

橋脚:表面被覆 等

床版:床版防水工
&ひび割れ注入&足場工 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等
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７．長寿命化修繕計画による効果 

 長寿命化修繕計画の対象橋梁 133 橋について、従来の管理手法である対症療法型に対して、

今回の長寿命化修繕計画で策定した予防保全型を管理手法とした場合のコスト縮減効果を明ら

かにするため、事業費の比較を行い下図に示す。 

今後 50 年間の事業費の累計を比較すると、従来の対症療法型が 155 億円に対し、長寿命化

修繕計画の実施による予防保全型が 24 億円となり、コスト縮減効果は 131 億円となった。これに

より予防保全型を管理手法とし橋梁の長寿命化を図ることで、大幅なコスト縮減が可能となる結果

となった。 

 

　また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される．

　長寿命化修繕計画を策定する133橋について，今後50年間の事業費を比較すると，従来の対症療法型

が155億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が24億円となり，コスト縮減効果は131億

円となる．
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※コスト縮減効果の算出は、予防保全型は『補修費・点検費用』の積上げ、対症療法型は『架替え

費用（耐用年数をコンクリート橋 75 年、鋼橋 60 年と設定）・対症療法型補修費・点検費用』の積上

げの差により算出。 

 

 

 

 

 

８．計画策定担当部署 

 

１）計画策定担当部署 

小美玉市  都市建設部 管理課 ℡：0299-48-1111 

 

今後 50 年間 

で 131 億円 

のコスト縮減 


