

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 30 年 6 月 15 日

計画の名称	小美玉市宅地耐震化推進事業（防災・安全）		
計画の期間	平成29年度（1年間）	交付対象	小美玉市
計画の目標			

小美玉市では、大規模盛土造成地の変動予測調査を行い、調査結果に基づき大規模盛土造成地マップ等の作成・公表することで、市民の防災意識を向上し、安全・安心に暮らせる地域づくりを推進する。

計画の成果目標（定量的指標）	小美玉市における大規模盛土造成地の把握及び公表		
----------------	-------------------------	--	--

定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考
							当初現況値 (H29当初)	中間目標値	最終目標値 (H29末)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>第一次スクリーニング結果の公表率</li> </ul>						0%		100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>第二次スクリーニング計画作成</li> </ul>						0%		100%		
全体事業費	合計 (A+B+C)	3.78 百万円	A	3.78 百万円	B		C		効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
大規模盛土造成地の変動予測調査結果の公表後、事後評価を実施。	平成30年6月15日
	公表の方法
	小美玉市(公式)ホームページで公表。

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H29	H30	H31	H32	H33		
A1-1	防災	一般	小美玉市	直接	小美玉市	-		宅地耐震化推進事業	変動予測調査 (5.7km <sup>2</sup> )	小美玉市						3.78	
合計											3.78						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H29	H30	H31	H32	H33			
合計																	
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H29	H30	H31	H32	H33			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況


I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		大規模盛土造成地の変動予測ガイドライン(国土交通省)等に基づく調査を実施した結果、小美玉市内の一部地域に盛土造成地があったが、面積3,000㎡を超える大規模盛土造成地については、市内に存在しないことを確認した。また、調査結果を公表することによって市民の防災意識の向上を図った。									
II 定量的指標の達成状況	指標	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	※第一次スクリーニングの結果、市内に大規模盛土造成地が存在しないことが確認されたことから2つ目の目標としていた第二次スクリーニング計画の作成については実施不要となった。						
		最終実績値	100%								
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況		今後も調査結果の周知に努めることにより市民の防災意識の向上を図り、安全・安心に暮らせる地域づくりを推進する。									

3. 特記事項（今後の方針等）

(参考様式3)

計画の名称	小美玉市宅地耐震化推進事業 (防災・安全)		
計画の期間	平成29年度 (1年間)	交付対象	小美玉市

## 小美玉市



調査対象区域(小美玉市)

山林・低地(調査対象外)

平成29年度調査完了