

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

| | | | |
|------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| 地域名 | 構成市町村等名 | 計画期間 | 事業実施期間 |
| 小美玉市 | 小美玉市 | 平成 30 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 | 平成 30 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 |

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

| 指 標 | 現状 (割合※1) (令和 年度) | 目標 (割合※1) (令和 年度) A | 実績 (割合※1) (令和 年度) B | 実績/目 標※2 | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|---|
| 排出量 | 事業系 総排出量 | t | t (%) | t (%) | % |
| | 1 事業所当たりの排出量 | t | t (%) | t (%) | % |
| | 生活系 総排出量 | t | t (%) | t (%) | % |
| | 1 人当たりの排出量 | kg/人 | kg/人 (%) | kg/人 (%) | % |
| 合 計 事業系生活系総排出量合計 | t | t (%) | t (%) | % | |
| 再生利用量 | 直接資源化量 | t (%) | t (%) | t (%) | % |
| | 総資源化量 | t (%) | t (%) | t (%) | % |
| エネルギー回収量 | エネルギー回収量 (年間の発電電力量) | MWh | MWh | MWh | |
| 最終処分量 | 埋立最終処分量 | t (%) | t (%) | t (%) | % |

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載。

(生活排水処理)

| 指 標 | 現 状 (平成28年度) | 目 標 (令和4年度) A | 実 績 (令和4年度) B | 実績/目 標※3 | |
|----------|--------------------|------------------|------------------|-------------|--------|
| 総人口 | 51,921人 | 46,400人 | 48,985人 | — | |
| 公共下水道 | 汚水衛生処理人口 | 22,731人 | 24,987人 | 23,852人 | 95.4% |
| | 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 | 43.8% | 53.9% | 48.7% | 48.5% |
| 集落排水施設等 | 汚水衛生処理人口 | 4,268人 | 4,390人 | 4,189人 | 95.4% |
| | 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 | 8.2% | 9.5% | 8.6% | 30.8% |
| 合併処理浄化槽等 | 汚水衛生処理人口 | 12,920人 | 9,325人 | 13,659人 | 146.4% |
| | 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 | 24.9% | 20.0% | 27.9% | -61.2% |
| 未処理人口 | 汚水衛生未処理人口 | 12,002人 | 7,698人 | 7,285人 | 94.6% |

※3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

2 各施策の実施状況

| 施策種別 | 事業番号 | 施策の名称等 | 実施主体 | 施策の概要 | 事業実施期間 (事業計画期間) | 施策の実績 |
|-------------------|------|-----------|------|---|--------------------|--|
| 発生抑制、再使用の推進に関するもの | | | | | | |
| 処理体制の構築、変更に関するもの | | | | | | |
| 処理施設の整備に関するもの | | 浄化槽設置整備事業 | 小美玉市 | 生活排水による公共用水域の水質汚濁防止を図るために、公共下水道や農業集落排水に接続できない地域において、合併処理浄化槽を設置する者に対し補助金を交付する。 | 平成30年度～令和4年度 | 高度処理型浄化槽への補助実績 平成30年度 33基 令和元年度 33基 令和2年度 25基 令和3年度 17基 令和4年度 24基 合 計 132基 |
| 施設整備に係る計画支援に関するもの | | | | | | |
| その他 | | | | | | |

3 目標の達成状況に関する評価

公共下水道や農業集落排水等に接続できない区域において、合併処理浄化槽を設置する者に対して補助金を交付することにより、良好な生活環境を確保する事が出来ました。

また、合併処理浄化槽による汚水処理人口普及率目標 20.0%に対し、実績 27.9%で目標を達成することができました。当該事業計画に対する実績としては、平成30年度から令和4年度までの5年間で目標150基に対して実績設置基数132基、設置実績率88%の実績となりました。今後も循環型社会形成推進交付金交付を活用し、上述のような地域において高度処理型浄化槽設置整備を促進していきたいと考えています。

(都道府県知事の所見)

目標年度において、未処理人口における目標を概ね達成することができ、公共用水域の水質改善に寄与したと考えられる。さらなる公共用水域の水質改善に向けて、引き続き生活排水対策に取り組んでいただきたい。